



Aanbiedingsformulier SG 'Varen doe je Samen!'

Voorstel PvA komen tot VdJS "2020 en verder"

Bijlage SG20180712 Apt 3

d.d. 10 juli 2018

| | | | |
|---|--|--|--|
| Indiener | <input checked="" type="checkbox"/> Rowena van der Maat PL | | <input type="checkbox"/> Anders |
| Behandeltijd | 5 min. | 15 min. | 30 min. |
| Doel | <input type="checkbox"/> Discussie/Meningvormend <input type="checkbox"/> Mededeling <input type="checkbox"/> Informatief | <input checked="" type="checkbox"/> Besluit <input checked="" type="checkbox"/> Instemming voorstel | <input type="checkbox"/> Hamerstuk <input type="checkbox"/> Standpunt innemen |
| 1. Debat 2. Besluitvorming 3. Informatief | | | |
| Samenvatting- Inleiding | Voor het voortzetten van 'Varen doe je Samen!' na 2019 is extra inzet nodig. Ten eerste het benaderen van de huidige Convenantpartners en extra convenantpartners. Ten tweede zal er een nieuw convenant moeten worden samengesteld en het schrijven van een nieuw Plan van Aanpak. Dit zal extra inzet vragen van de PL. | | |
| Voorstel | Op basis van de interviews die gehouden zijn met de Convenantpartners kan geconcludeerd worden dat VdJS! voortzetting na 2019 gewenst is. In de SG wordt het procesplan om te komen tot Plan van Aanpak VdJS! "2020 en verder" besproken en waar nodig aangescherpt. Ook zal een inschatting van extra inzet fte's van de PL besproken worden. Hiervoor zal aan de SG inzet vanuit het VdJS!-fonds gevraagd worden. | | |
| Vorbereiding / Afstemming | Afstemming met SG-lid intern is gewenst | | |
| Beslis- en Bespreekpunten | Procesplan om te komen tot Plan van Aanpak VdJS! "2020 en verder": 2018 SG juli: <ul style="list-style-type: none"> • Doorgaan na 2020, vaststellen procesplan • (aug/sept: ronde provincies) 2018 SG november: <ul style="list-style-type: none"> • Uitgangspunten/hoofdlijndocument • Concept Plan van Aanpak (incl begroting) (GONZ vergadering december) 2019 SG maart: <ul style="list-style-type: none"> • definitief Plan van Aanpak "2020 en verder" 2019 SG juli: <ul style="list-style-type: none"> • covenant-tekst 2019 SG november: <ul style="list-style-type: none"> • alles definitief | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|
| Consequenties | Financieel (k€) | € 10.050,- | |
| | Capaciteit (fte) | Procesplan om te komen tot Plan van Aanpak Vdjs! "2020 en verder": | |
| | | | raming fte |
| | | Ronde Convenantpartners incl alle provincies | 96 |
| | | Uitgangspunten/hoofdlijndocument | 20 |
| | | Concept Plan van Aanpak (incl begroting) | 45 |
| | | Definitief Plan van Aanpak "2020 en verder" | 10 |
| Convenant-tekst | | 30 | |
| | Totaal | 201 | |
| | Convenant | Verder na 2019 | |
| | Communicatie | | |
| | Planning | Zie procesplan | |
| Vervolgtraject | | | |